

Паспорт бережливого проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 37»

(наименование организации)

«Организация режимного момента - одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов»

(название бережливого проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №37

(ФИО, должность руководителя заказчика бережливого проекта)

Ю.Л. Фадеева

(подпись) (И. О. фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Воспитатели

Процесс: Организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов

Границы процесса: С момента начала игровой деятельности до ее завершения

Руководитель бережливого проекта: Ю. Л. Фадеева, заведующий

Команда бережливого проекта: воспитатели: Алексеева С. В., Коньшева Ю. П., Минакова Я. Г., Нижегородова А. В., Минакова Я. Г., Попова А. В., Рахова Е. С., Русанова Т. В., Чиркова И. С.

Обоснование:

1. Длительный и трудоемкий процесс по качественной подготовке каждого ребенка и педагога для организация режимного момента – одевание детей
2. на прогулку с помощью алгоритмов.
3. Сокращается время для подготовки к проведению режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.
4. Каждый ребенок самостоятельно одевается с помощью алгоритмов.

Цели и эффекты:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени по подготовки педагогов и детей для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.	7,5 – 15 минут	6 – 9 минут

Эффекты:

- ✓ У детей остается время для самостоятельной деятельности.
- ✓ Дети самостоятельно одеваются с помощью алгоритмов.

Сроки:

Сроки:

1. Согласование паспорта бережливого проекта (с 03.06.2024г. по 07.06.2024г.)
2. Картирование текущего состояния (с 03.06.2024г. по 07.06.2024г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 10.06.2024г. по 21.06.2024г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 24.06.2024г. по 28.06.2024г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 01.08.2024г. по 05.08.2024г.)
6. Защита плана мероприятий (с 06.08.2024г. по 09.08.2024г.)
7. Внедрение улучшений (с 12.08.2024г. по 04.09.2024г.)
8. Мониторинг результатов (с 05.09.2024г. по 11.09.2024г.)
9. Закрытие бережливого проекта (с 05.09.2024г. по 11.09.2024г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 12.09.2024г. по 11.09.2024г.)