Фадеева Юлия Леонидовна

Подписано цифровой подписью: Фадеева Юлия Леонидовна
Дата: 2022.03.30 13:54:45 +07'00'

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»

(наименование организации)

«Организация процесса подготовки к занятиям по физической культуре»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №37
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
_____ Ю.Л. Фадеева
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:
Заказчик: воспитатели
Процесс: от выхода детей в приемную до физкультурного занятия
Границы процесса: учебный год
Руководитель лин-проекта: старший воспитатель, О.Ю. Потякина
Команда лин-проекта: воспитатели

Обоснование:

1. Сокращение времени одевания за счет длительных сборов
2. Отсутствие самостоятельность у большинства детей.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Одевание на физкультуру	10 мин	50мин
2. Уровень самостоятельности	Одевается с помощью	Одевается

Эффекты:

- ✓ Минимизировать потерю времени на сборы на физкультуру
- ✓ Складывание вещей в нужном порядке

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 01. 04. 2022 г. по 05.04.2022 г.)
2. Картирование текущего состояния (с 06.04.2022 г. по 08.04.2022 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 11.04.2022 г. по 13.04.2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 13.04.2022 г. по 19.04.2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 20.04.2022 г. по 24.04.2022 г.)
6. Защита плана мероприятий (с 25.05.2022 г. по 26.05.2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с 27.04.2022 г. по 20.07.2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с 01.08.2022г. по 05.08.2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с 08.08.2022 г. по 10.08.2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (15.08.2022 г.)